

新炉建設の環境対策で要望

四條畷市交野市清掃施設組合(両市のごみを処理する施設を管理運営)議会の定例会が、10月23日に開催され、組合議会議員である日本共産党坂野光雄議員が出席しました。

主な議案は、①平成24年度決算認定について、②平成25年度補正予算の2案件でした。議案審査の後、一般質問が行われました。

坂野光雄議員は、決算審議において、「50万円以上の契約は入札が基本となっていない。焼却灰及び処理灰搬送業務は約1300万円支払われているが、随意契約となっている。来年度から入札を実施するように」と要望しました。

また、一般質問にて次のことを求めました。

①新炉建設地は、産業廃棄物等が埋められており、土壌調査の結果、基準値を超えるヒ素・フッ素・ホウ素・ベンゼン・ダイオキシン類が検出されている。造成・建設など形状変更時は、万全の安全対策を取ることを。

②新炉建設地に隣接する天野川でのダイオキシン類の測定を実施すること。これに対し、「皇田園地駐車場周辺の天野川で、工事中と供用開始後1年目は年6回、2年目以降は年2回行う」と答弁がありました。

③施設建設工事の契約に向けた公告が9月に行われた。施設建設工事は、総合評価一般競争入札であり、これから技術審査委員会で議論・審査が行われていく。その時に、周辺住民から出されているダイオキシン類の影響をさらに抑えるように検討していただきたい。



■新ごみ処理施設整備予定スケジュール(案)

	平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度			平成28年度			平成29年度				
	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	
施設建設工事	造成工事					準備・施工計画(2ヶ月)	工事着手・施工・完了(12ヶ月)													
	土木・建築工事						土木・建築実施設計・施工計画(12ヶ月)	工事着手・施工・完了(22ヶ月)												
	プラント工事						プラント実施設計・施工計画(20ヶ月)	工事着手・施工・完了(12ヶ月)												
契約業務	施設建設工事				準備	●公告	●契約													
	造成工事				準備	●公告	●契約(2ヶ月)													
	施設建設工事						準備	●契約	●公告											
	造成工事							●契約	●公告											

第15回

平和祈念のつどい

10月26日、いきいきランドで、平和祈念のつどいが開催されました。

交野市は、平成13年に「平和と人権を守る都市宣言」を行い、毎年、平和を願うつどいが開かれていきます。

つどいでは、中学生による「宣言」の朗読や、リコーダーや吹奏楽、少女合唱団の演奏などがおこなわれました。



いきいきランドの駐車場から階段をあがったところ、

「平和と人権を守る都市宣言」のモニュメントがあります。

ごそんじですか?

