

# かたの民報

## 議会版

2014年9月28日  
NO. 1605

【発行】  
日本共産党  
市会議員団  
ご相談は市役所  
議員団控室へ  
私部1-1-1  
☎892-0121  
(内線301)



中上 さち子  
倉治 6-17-13  
☎893-6785



さかの 光雄  
私部 1-38-23  
☎893-1083



さらがい ふみ  
星田 7-44-21  
☎894-2835

## いきいきランド交野プール 改修工事スタート

休止している総合体育施設（いきいきランド）プール改修工事の業者がようやく決まり、9月から天井の改修工事に入ります。9月10日の市議会全員協議会で、経過の報告がありました。

いきいきランドのプールは、天井に危険（鉄材落下のおそれ）があることから、3月15日に休止しました。しかし、全国的な職

人の不足・労務費の高騰などの影響で、改修工事の入

札（7月）に参加する業者がなく、8月に予定価格を増額して再度入札を行う予定でしたが、業者の辞退により入札中止となりました。このため市が、市内・市外業者に意向調査を行った結果、1社のみ対応可の回答があり、9月12日に、三井住友建設工業と契約を行いました。

工期は9月16日～2月28日まで。再開は3月1日からとなる見通しです。当初、12月末まで休止の予定でしたが、2回の入札不成立により、2月末までプール休止期間が延期されます。

なお、総合体育施設は、ミズノ株式会社が指定管理者として運営しています。通常は、プール利用料・スイミングスクール会費・トレーニング会員会費で、1ヶ月あたり約1000万円の収入があります。市は、プール休止にもなう収入不足分を、指定管理料に増額して支払います。



### プール改修工事のこれまでの経緯

- 2014年
- 3月15日 天井の状態が悪化し、プールを休止
  - 4月11日 改修の実施設計の入札実施（設計の期間：7月7日まで）
  - 7月30日 改修工事の入札実施  
参加の2社とも辞退
  - 8月26日 設計金額を増額し、再度入札  
3社中2社辞退で、入札不成立
  - 8月29日 市内業者に意向調査（希望業者なし）
  - 9月 2日 市外業者に意向調査  
1社のみ「対応可」の回答あり。
  - 9月12日 三井住友建設工業（株）と契約（工期は9月16日～2月28日）



### 10月議会の日程(予定)

月	日	曜	議会日程
9	30	火	本会議（初日）
10	1	水	本会議
	2	木	本会議
	3	金	本会議（予備日）
	8	水	常任委員会
	9	木	常任委員会（予備日）
	14	火	議会運営委員会（意見書の取扱い）
	20	月	本会議（一般質問）
	21	火	本会議（一般質問）
	22	水	本会議（一般質問）
	23	木	本会議（予備日）
24	金	本会議（委員長報告・採決）	

新市長の所信表明は、初日10時～です。

日本共産党の一般質問は10月20日（月）10時～の予定です。

